

Минцифры России



# Планы создания витрин данных

МИНЦИФРЫ РОССИИ / ФГАУ НИИ «ВОСХОД»

Михаил Петров, начальник отдела

18.08.2022

# План-график создания витрин данных

1

## Основания:

**Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 733**

«Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая информационная платформа национальной системы управления данными»

## Версии Пла-графика создания витрин данных:

- *v3 одобрена президиумом Правительственной комиссии 7 июля 2022 г. № 25*
- *v2 одобрена президиумом Правительственной комиссии 6 мая 2022 г. № 16*
- *v1 одобрена президиумом Правительственной комиссии 21 октября 2021 г. № 36*

# Статус исполнения Плана-графика создания федеральных витрин

2

Организация	Витрина данных	Срок	Представлен План (ДК)	Выделена инфраструктура	ПО витрин развёрнуто	ИС-источник доработана	Ввод в эксплуатацию
Минспорт России	Сведениях о спортивных организациях и видах спорта	Q3					30.07
Минтранс России	ЭТН, электронный наряд-заказ, электронная ведомость	Q3					30.09
Рослесхоз	ЭСД на древесину	Q3		15.07	12.08	19.08	30.09
ПФР	Витрины социального казначейства	Q4					31.12
	Данные перс. учета	Q4					31.12
	Реестр законных представителей	Q4		01.09	01.10	01.10	31.12
ФСС РФ	Реестр ЭЛН (больничные)	Q4		01.07	15.07	29.07	30.09
Роструд	Безработные - пособия и вакансии	Q4		01.09	01.10	01.10	30.11
ФМБА России	Донация	Q4				14.06	31.12
	Запись к врачу	Q4			18.08	30.09	26.12
Казначейство России	Сведения о бюджетах	Q3					
Росстандарт	Сведения о поверках средств измерений	Q4			30.08	30.09	15.12
Росреестр	Данные ЕГРН (расширенный)	Q3					30.09
Росалкогольрегулирование	Сведения о регистрации оборудования для этилового спирта	Q4		11.11	22.11	25.11	30.12
Росприроднадзор	Реестр лицензий по отходам I-V кл.оп.	Q4		21.09	30.10	19.11	07.12
Росводресурсы	Сведения о границах водных объектов	Q4				04.09	20.12
ФНС России	ГАР	Q3					30.09
	ЕГРИП/ЕГРЮЛ	Q3					30.09
Рособрнадзор	Данные ЕГЭ	Q4					30.09
	Образовательные документы	Q4		22.08	05.09	19.11	31.12
Роспотребнадзор	Сведения из СЭЗ	Q4			10.08	14.10	15.12
Минсельхоз России	Земля сельхоз. назначения (для Росреестра)	Q4				01.11	31.12
Росморречфлот	Сведения из реестра судов	Q4		21.09	31.09	30.10	25.12
ФТС России	Сведения о таможенном оформлении	Q3		16.09	20.09	23.09	30.09
Минфин России	Сведения о доходах и расходах	Q4					
МВД России	Данные ТС	Q4					
	ВУ	Q3					30.09
	Миграционный учет	Q4					31.03
Минздрав России	Разрешения на ввоз	Q3					
Минстрой России	Сведения о начислении ЖКУ, результаты голосования, сведения из реестра лицензий	Q4		09.09	15.09	20.11	01.12
МЧС России	Сведения из реестра маломерных судов	Q4		31.10	31.10	30.11	31.12
	Сведения из реестра лицензий	Q4		31.10	31.10	30.11	31.12

*План-график создания витрин данных одобрен протоколом президиума  
Правительственной комиссии от 07 июля 2022 года № 25*

## ЕПГУ

1. Социальные выплаты, пособия, компенсации  
ПФР, Роструд, ФСС, ФНС России, МВД России, МЧС России
2. Запись на донацию, прием к врачу, спортивные секции  
ФМБА России, Минспорт России
3. Поступление в ВУЗ  
Рособрнадзор
4. Сведения из ЕГРН  
Росреестр
- ...

## ПГС (МСЗУ)

1. Социальные выплаты, пособия, компенсации  
ПФР, Роструд, ФНС России, МВД России, МЧС России
2. Регистрационный учет  
МВД России
3. Регитрация ТС  
ФТС России
- ...

## Лицензирование

- 8 приоритетных сведений для лицензирования  
Росреестр, ФНС России, МВД России, Росстандарт, ПФР, Рособрнадзор, Роспотребнадзор,

## Межведомственный обмен

1. ЭТН  
Минтранс России
2. ЭСД на древесину  
Рослесхоз

# Статус создания Плана-графика региональных витрин

Организация	Витрина данных	Срок	Представлен План (ДК)	Заключение ЛД	Анкета (сайзинг)
Амурская область	Запись к врачу	-		15.09	-
Алтайский край	Охотничьи билеты	Q4		01.09	
Астраханская область	Запись к врачу	Q3		31.09	
Владимирская область	-	-	-	На подписании в МЦ	-
Вологодская область	-	-	-	На подписании в МЦ	-
Воронежская область	-	-	-	На подписании в МЦ	-
Кабардино-Балкарская Республика	-	Q4		22.08	10.09
Калужская область	Запись к врачу	Q3		01.09	
Кировская область	-	Q4		01.09	
Краснодарский край	-	Q4		30.09	-
Ленинградская область	Запись к врачу	-	-	-	-
Липецкая область	Региональная витрина ЛО	Q4	-	-	-
Московская область	Охотничьи билеты	Q1 2023		01.09	01.08
Новгородская область	Охотничьи билеты	-	-	На подписании в МЦ	-
Оренбургская область	Запись к врачу	Q3			
Приморский край	-	Q4		01.08	29.09
Псковская область	Охотничьи билеты	-	-	-	-
Республика Адыгея	Охотничьи билеты	Q4		01.09	-
Республика Башкортостан	Запись к врачу	Q3		-	
Республика Дагестан	Запись к врачу	Q3		-	
Республика Татарстан	-	-	-	На подписании в МЦ	-
Тульская область	Региональная витрина ТО	Q4			
Ульяновская область	Запись к врачу	Q4		01.09	-
Удмуртская Республика	-	-	-	На подписании в МЦ	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ХМАО	Запись к врачу	Q4		01.09	22.08
Чувашская Республика	Региональная витрина	Q4			
Ямало-Ненецкий автономный округ ЯНАО	Запись к врачу	Q3		На подписании в МЦ	
Ямало-Ненецкий автономный округ ЯНАО	Региональная витрина ЯНАО	-		На подписании в МЦ	-
Ярославская область	Охотничьи билеты	Q4		24.08	01.10

## Как не надо !



- направлять лицензионный договор не определив назначение витрины
- направлять план мероприятий без указания сведения
- направлять план мероприятий без указания ответственных и сроков

## Как надо !



- ✓ Определится с назначением витрины
- ✓ Заполнить план мероприятий (сведения, ответственные, сроки)
- ✓ Заполнить анкету для расчета необходимой инфраструктуры
- ✓ Заполнить лицензионный договор

Направить все одним письмом в Минцифры России

# 15 шагов по внедрению региональных витрин



Телеграм-канал «Новости СМЭВ+» [https://t.me/smev\\_news](https://t.me/smev_news)

1. Выбрать услугу и витрину из предложенного перечня
2. Рассчитать объём необходимой инфраструктуры для витрины (ждём заполненную анкету)
3. Заполнить и направить в Минцифры дорожную карту создания витрин
4. Заключить лицензионный договор с Минцифры и получить ПО витрин и документацию
5. Зарегистрировать пользователей в ЕИП НСУД и ЛК УВ (если это не сделано)
6. Зарегистрировать в ЕИП НСУД согласованные в отраслевых министерствах модели данных и регламентированные запросы (Минцифры)
7. Создать в ЕИП НСУД модели данных витрин и регламентированные запросы на основе типовых
8. Дать в ЛК УВ права потребителям на выполнение регламентированных запросов
9. Выделить необходимую инфраструктуру
10. Настроить ИС-источник для автоматического обновления данных на витрине
11. Развернуть и настроить ПО витрины
12. Развернуть и настроить ПО «Агент»
13. Подключить витрину к СМЭВ4 (понадобятся лицензии Crypto Pro)
14. Провести проверку витрины в тестовом контуре
15. Подключить витрину к продуктивному контуру СМЭВ

## 1 Соглашение на внедрение

- консультационное содействие в расчете инфраструктуры
- формирует модель данных в ЕИП НСУД
- разворачивает и настраивает ПО витрины
- Производит загрузку данных
- Разворачивает и настраивает ПО «Агент»
- подключает витрину к СМЭВ4
- проводит тестирование витрины
- обеспечивает вывод в промышленную эксплуатацию

## 2 Соглашение на сопровождение

- осуществляет информационно-техническое сопровождение на этапах:
- консультационного содействия в расчете инфраструктуры
  - разворачивании и настройки ПО
  - формировании модели данных
  - загрузки данных на витрину
  - настройки витрины
  - настройки взаимодействия со СМЭВ участниками

## 3 Лицензионный договор

- передает ПО и техническую документацию
- устраняет «баги»
- предоставляет обновления ПО
- контролирует исполнение согласованного плана-графика создания витрины
- проектирует и согласовывает типовую модель данных
- предоставляет типовые требования к инфраструктуре





**Спасибо за внимание**